


Descrizione delle principali fasi di intervento

0 Cantierizzazione e apprestamenti sicurezza

1 Opere edili e strutturali

2 Impianti tecnologici

3 Completamenti, finiture e arredi

4 Prove e collaudi

 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI  "Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai 

soggetti affetti da demenza”

4 5 61 2 3

                                                               GIORNI COMPLESSIVI 180 GIORNI

mesi mesi mesi


