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Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1g Z1 -
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali € per g 1g Z1 -
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19 Z1 -
Rimozione di serramenti interni 4g Z1 - Z1 -
Posa di serramenti interni 8g Z1 _ Z1
Rimozione di serramenti esterni 16g
Posa di serramenti esterni 32g
Smobilizzo del cantiere 1g
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